Pliego Reservas de Vuelo

Indice

1. Grupo de desarrollo	1
2. Entorno	1
3. Metodología de desarrollo	1
4. Asignación de Tareas	1
5. Mockups	2
6. Casos de uso	3
7. Diagrama MER	3

Grupo de desarrollo

- Kevin Martínez González
- Adrián Morales Martínez
- Jesús Manuel Torres Blanco

Entorno

Para realizar este Site se utilizaran las siguientes herramientas:

- Gestor de base de datos: MySQL.
- IDE: NetBeans v8.x.
- Editor de código: Atom.
- Lenguajes de programación: HTML5, CSS3, JS, Java.
- Frameworks: Bootstrap, jQuery, PrimeFaces.
- Control de versiones: GitHub, Git.
- Administrador de tareas: Trello.

Metodología de desarrollo

El desarrollo del Site utilizara la metodología Scrum que constará principalmente de 3 Sprints los cuales tendrán un producto mínimo para presentar al final del mismo. Al final de los 3 sprints el producto solicitado debería estar al 100%.

Asignación de Tareas¹

Asignación de Tareas 1º Sprint:

- 1. Kevin
 - Creación de base de datos.
 - Creación de Pojos.
 - Creación de DAOs

Las tareas menores como crear repositorios, configurar el entorno, etc; están definidas en Trello por lo integrantes como etiquetas.

- 2. Adrián
 - Validaciones
 - WebStorage
- 3. Jesús
 - Bootstrap
 - Estructura del Site (PrimeFaces)

Asignación de tareas 2º Sprint:

- 1. Kevin y Jesús
 - Beans del Site
- 2. Adrián
 - Idiomas
 - JS

La asignación del 3º Sprint aún esta pendiente de decidir por el equipo de desarrollo.

$\underline{Mockups}^2$



² Los mockups pueden no coincidir del producto final.

Casos de uso




Diagrama MER

